

# QCM d'Évaluation Scrum

Test de connaissances : Rôles, Événements et Artefacts Scrum (Sans réponses)

## Instructions :

Cochez la bonne réponse pour chaque question. Une seule réponse est exacte par question.

### Q1. Quel est le rôle principal du Product Owner (PO) ?

- ☐ A) Libérer l'équipe des obstacles techniques et distribuer les tâches.
- ☐ B) Maximiser la valeur du produit résultant du travail de l'équipe Scrum.
- ☐ C) Gérer directement les développeurs et contrôler leurs horaires.
- ☐ D) Définir l'architecture technique globale du projet.

### Q2. Qui a la responsabilité d'estimer l'effort des éléments du Product Backlog ?

- ☐ A) Le Scrum Master seul.
- ☐ B) Le Product Owner.
- ☐ C) Les Développeurs (L'Équipe de développement).
- ☐ D) Le Chef de Projet / Directeur technique.

### Q3. Quelle est la durée maximale conseillée (time-box) d'un Daily Scrum ?

- ☐ A) 15 minutes.
- ☐ B) 30 minutes.
- ☐ C) 1 heure.
- ☐ D) Aucune limite, autant que nécessaire.

#### Q4. Que contient le Sprint Backlog ?

- ☐ A) L'ensemble de toutes les fonctionnalités imaginées pour le produit final.
- ☐ B) L'Objectif du Sprint (Sprint Goal), les éléments sélectionnés du Product Backlog et un plan d'action.
- ☐ C) La liste des bugs techniques identifiés depuis le début du projet.
- ☐ D) Les évaluations de performance individuelles des développeurs.

#### Q5. Quand le périmètre du Sprint (Sprint Backlog) peut-il être modifié au cours du Sprint ?

- ☐ A) À tout moment si le Product Owner le décide unilatéralement.
- ☐ B) Jamais, il est strictement figé dès la fin du Sprint Planning.
- ☐ C) Par négociation entre les Développeurs et le PO si de nouvelles connaissances apparaissent sans impacter l'Objectif du Sprint.
- ☐ D) Chaque fois que le client demande une nouvelle fonctionnalité urgente.

#### Q6. Quel est l'objectif principal de la Rétrospective de Sprint (Sprint Retrospective) ?

- ☐ A) Présenter le produit utilisable aux parties prenantes (Stakeholders).
- ☐ B) Inspecter le déroulement du Sprint écoulé (personnes, relations, processus) et planifier des améliorations.
- ☐ C) Valider le budget dépensé pendant le Sprint.
- ☐ D) Estimer la charge des fonctionnalités du prochain Sprint.

#### Q7. Qu'est-ce que la "Definition of Done" (DoD) ?

- ☐ A) La date exacte d'achèvement prévue pour l'ensemble du projet.
- ☐ B) Une description formelle de l'état où l'Incrément satisfait les exigences de qualité requises.
- ☐ C) La liste de validation des heures travaillées par l'équipe.
- ☐ D) Le contrat signé avec le client final.

**Q8. Si l'Objectif du Sprint devient obsolète, qui a le pouvoir d'annuler le Sprint ?**

- ☐ A) Le Scrum Master.
- ☐ B) Les Développeurs à la majorité.
- ☐ C) Seul le Product Owner.
- ☐ D) Le sponsor / client externe.

**Q9. Que fait le Scrum Master pendant la revue de Sprint (Sprint Review) ?**

- ☐ A) Il fait la démonstration de toutes les fonctionnalités codées.
- ☐ B) Il s'assure que l'événement a lieu et que les participants comprennent son objectif.
- ☐ C) Il note les performances individuelles pour attribuer des primes.
- ☐ D) Il valide la conformité technique du code.

**Q10. Quelle est la taille recommandée pour une équipe Scrum ?**

- ☐ A) Moins de 3 personnes obligatoire.
- ☐ B) Généralement 10 personnes ou moins.
- ☐ C) Exactement 7 personnes.
- ☐ D) Aucune recommandation, la taille importe peu.