

TP GESTION DE PROJET

1. ÉNONCÉ DU BESOIN ET CONTEXTE DU PROJET

La société **BioExpress** est une entreprise régionale spécialisée dans la distribution de paniers de fruits et légumes bio issus de producteurs locaux partenaires. Fondée il y a cinq ans, l'entreprise connaît une croissance rapide, mais son fonctionnement demeure très artisanal : la clientèle passe commande exclusivement par téléphone durant des permanences fixes gérées par le personnel administratif, et les six livreurs de la société effectuent leurs tournées en s'appuyant uniquement sur des feuilles de route papier imprimées chaque matin. Face à des lignes téléphoniques saturées qui entraînent une perte de ventes notable et le mécontentement de clients fidèles, le Directeur Général souhaite moderniser en profondeur l'activité avant l'arrivée de la haute saison des récoltes à la fin de l'année. L'objectif global est de doter BioExpress d'une plateforme web e-commerce et d'une application mobile conviviale permettant aux clients d'effectuer leurs commandes en ligne à tout moment, en apportant une attention particulière à la simplicité d'utilisation pour ne pas dérouter la clientèle la moins à l'aise avec le numérique. En parallèle, pour pallier le chaos logistique actuel dû aux erreurs d'itinéraires et au manque de suivi des livraisons, le projet intègre la création d'une application mobile dédiée aux livreurs sur smartphone, visant à supprimer totalement le support papier, à optimiser le calcul des trajets et à enregistrer en temps réel la validation des livraisons directement auprès du client. Pour mener à bien cette transformation digitale dans le respect des contraintes budgétaires et réglementaires, le projet implique également des acteurs externes majeurs, tels que la banque partenaire pour la sécurisation des transactions financières en ligne, les prestataires informatiques chargés du développement, la CNIL pour la conformité en matière de protection des données personnelles (RGPD), ainsi que les producteurs agricoles locaux soucieux de la bonne gestion des stocks et du catalogue de produits frais.

2. TRAVAIL À RÉALISER

En vous basant sur le texte d'énoncé ci-dessus et vos connaissances en gestion de projet, répondez aux questions suivantes :

1. Cadrage du Projet et Contexte

- Présentez le **contexte général** de l'entreprise BioExpress et les problématiques actuelles à résoudre.
- Définissez précisément le **périmètre du projet** (ce qui est inclus dans le projet et ce qui en est exclu).

2. Identification des Parties Prenantes

- Dressez la liste des **parties prenantes internes** au projet.
- Dressez la liste des **parties prenantes externes** au projet.

3. Analyse des Besoins

- Identifier et lister l'ensemble des **besoins explicites** (exprimés directement dans le texte).
- Identifier au moins 4 **besoins implicites** (non énoncés directement mais indispensables à la réalisation et à la conformité du projet).

4. Ordonnancement et Planification

- En vous appuyant sur le tableau des tâches ci-après, réalisez le **réseau PERT** (ou réseau des antécédents).
- Calculez les dates au plus tôt, les dates au plus tard et la **marge totale** pour chaque tâche.
- Identifiez le **chemin critique** ainsi que la **durée totale minimale du projet**.

3. TABLEAU DES TÂCHES ET ANTÉCÉDENTS

Code	Intitulé de la tâche	Durée (jours)	Antécédents
A	Rédaction du cahier des charges détaillé	5	Aucun
B	Choix du prestataire / équipe de développement	3	A
C	Conception de l'interface graphique (UI/UX)	4	B
D	Développement du module de paiement en ligne	6	B
E	Développement du catalogue produits et commandes (Web/App)	8	C
F	Développement de l'application livreurs (Tournées)	7	C
G	Intégration du système de paiement aux commandes	3	D, E
H	Test global de l'application et recette	4	F, G
I	Formation des livreurs et du personnel administratif	2	H
J	Déploiement et mise en production	1	I